



<b>Vergaben</b> <b>Neubau Vitelliusbad</b> <b>Nachtrag Schlosserarbeiten, Stahltüren</b>	Fachbereich: Fachbereich II
	Sachbearbeitung: Müller, Markus
	Aktenzeichen: II-4241.01-MM
	Vorlagennummer: 2024/182
	Datum: 21.05.2024
	Berichterstattung:

TOP	Gremium (Beratungsfolge):	Termin:	Topstatus	Beratung
	Bau- und Verkehrsausschuss	05.06.2024	öffentlich	beschließend

### ***Beschlussvorschlag:***

Die Fa. Thorn GmbH & Co. KG aus 56368 Katzenelnbogen erhält den Nachtragsauftrag für die Einhausung und Verkleidung der Breitrutsche im Freibad zum geprüften Nachtragspreis in Höhe von 30.845,99 Euro brutto.

### Begründung/Problembeschreibung:

Im Rahmen der Projektbesprechungen mit dem Planungsteam und Bauherrenvertretung wurde festgelegt, dass der gesamte Bereich unterhalb der Breitrutsche als Lagerfläche genutzt werden soll. Dort können neben den Einstiegsleitern in die Schwallwasserkammern auch z.B. der Hublift für die Abdeckungen der Einstiegsschächte und sonstige Gebrauchsgegenstände gelagert werden. Die Verkleidung wird mittels 13 mm HPL-Kunststoffplatten auf einer Stahlkonstruktion errichtet.

Die Einhausung der Breitrutsche war in keinem geeigneten Gewerk Gegenstand der Ausschreibung und muss somit als zusätzliche Nachtragsleistung vergeben werden.

Nach Absprache mit der Projektleitung und Bauüberwachung wurden die zusätzlichen Arbeiten bei 2 vor Ort tätigen Firmen angefragt.

Folgender Preisspiegel ergibt sich aus dem Vergleich:

1. Thorn, Katzenelnbogen = 30.845,99 Euro
2. Firma = 31.155,75 Euro

Mittel stehen im Haushalt unter dem Produkt-Konto 4241.096124 zur Verfügung. Die Mehrkosten des Nachtrags können durch Einsparungen / Vergabegewinne im Gesamtprojekt übernommen werden.

Die Verwaltung schlägt vor, den Nachtragsauftrag an die Fa. Thorn GmbH & Co., KG, Am Hohlweg 4, 56368 Katzenelnbogen zu erteilen.

In Vertretung

Elfriede Meurer  
Erste Beigeordnete