Stadtverwaltung Wittlich BESCHLUSSVORLAGE



Vergaben Neubau Vitelliusbad Nachtrag Tiefbauarbeiten in den Außenanlagen Fachbereich: Fachbereich II
Sachbearbeitung: Müller, Markus
Aktenzeichen: II-4241.01-MM
Vorlagennummer: 2024/079
Datum: 22.02.2024

Berichterstattung:

| ТОР | Gremium (Beratungsfolge): | Termin: | Topstatus | Beratung |
|-----|----------------------------|------------|------------|--------------|
| 6.b | Bau- und Verkehrsausschuss | 06.03.2024 | öffentlich | beschließend |

Beschlussvorschlag:

Die Fa. Weinsberg GmbH & Co. KG aus 54516 Wittlich erhält den Nachtragsauftrag für die Abfuhr und Entsorgung von 2.000 m³ Bodenaushub zum geprüften Nachtragspreis in Höhe von 52.360,00 Euro brutto.

Begründung/Problembeschreibung:

Durch Mehrmassen im Bodenaushub (bedingt durch Mehraushub Hallenbad und Freibadgebäude), liegen auf dem Gelände Erdmassen die nicht wiederverwendet werden können.

Die überschüssigen Erdmassen kommen auch daher, dass die Firma für den ursprünglichen Erdaushub nicht so viel Erdmassen abtransportiert hat.

Diese Absprache wurde damals sicherheitshalber getroffen, falls man im Rahmen der GaLa-Bau Arbeiten zusätzliche Erdmassen benötigt. Mittlerweile ist abzusehen, dass dies nicht der Fall ist.

Nach Absprache mit der Projektleitung und Bauüberwachung wurden die Preise für die Bodenabfuhr zwischen 3 Gewerken verglichen, die aktuell auf der Baustelle tätig sind.

Folgender Preisspiegel ergibt sich aus dem Vergleich:

1. Weinsberg, Wittlich = 52.360,00 Euro 2. Firma 1 = 95.104,80 Euro 3. Firma 2 = 126.925,40 Euro

Mittel stehen im Haushalt unter dem Produkt-Konto 4241.096124 zur Verfügung. Die Mehrkosten des Nachtrags können durch Einsparungen / Vergabegewinne im Gesamtprojekt übernommen werden.

Die Verwaltung schlägt vor, den Nachtragsauftrag an die Fa. Weinsberg GmbH & Co., KG, Justus-von-Liebig-Straße 12, 54516 Wittlich zu erteilen.

Joachim Rodenkirch Bürgermeister