

Stadtverwaltung Wittlich

MITTEILUNGSVORLAGE



Neubau Vitelliusbad durchgeführte Nachtragsvergaben gem. Stadtrats- beschluss vom 13.10.2022	Fachbereich: Fachbereich II
	Sachbearbeitung: Müller, Markus
	Aktenzeichen: II-4241.01-MM
	Vorlagennummer: 2024/080
	Datum: 22.02.2024
	Berichterstattung:

TOP	Gremium (Beratungsfolge):	Termin:	Topstatus	Beratung
7	Bau- und Verkehrsausschuss	06.03.2024	öffentlich	zur Kenntnis

Inhalt der Mitteilung:

Im Beschluss des Stadtrates vom 13.10.2022 zur Entscheidungsbefugnis des Bürgermeisters wurde festgelegt, dass der Bau- und Verkehrsausschuss über die Nachtragsvergaben oberhalb 20.000 Euro brutto zu informieren ist.

Gewerk:	NT-Nr.	NT-Datum	NT-Summe	neue Auftragssumme	ursprüngliche Budgetsumme
Stahlbau	04	27.11.2023	70.521,78 €	2.387.933,33 €	1.316.398,43 €

Erläuterung:

Die VE 373.02 (Abdeckung Holzbunker) wurde öffentlich ausgeschrieben, jedoch sind keine Angebote eingegangen. Im Nachgang wurden zwei bestehenden Auftragnehmer gebeten die Leistung als Nachtrag anzubieten. Beide Firmen haben ein wertbares Angebot abgegeben. Der Nachtragsauftrag wurde an den günstigsten Bieter beauftragt.

Joachim Rodenkirch
Bürgermeister