

# Stadtverwaltung Wittlich

## BESCHLUSSVORLAGE



<b>Lüftungsanlagen in den städtischen Grundschulen und Kindertagesstätten</b> <b>Priorisierung der Objekte</b>	Fachbereich:	Fachbereich II
	Sachbearbeitung:	Müller, Markus
	Aktenzeichen:	II-1141-MM
	Vorlagennummer:	2021/356
	Datum:	02.11.2021
		Berichterstattung: RM Peter v.d. Heyde

TOP	Gremium (Beratungsfolge):	Termin:	Topstatus	Beratung
3	Sozialausschuss	24.11.2021	öffentlich	vorberatend
3	Schulrägerrausschuss	25.11.2021	öffentlich	vorberatend
4	Bau- und Verkehrsausschuss	07.12.2021	öffentlich	vorberatend
4	Stadtrat	14.12.2021	öffentlich	beschließend

### **Beschlussvorschlag:**

Der geplanten Reihenfolge für die Montage der dezentralen Lüftungsanlagen wird zugestimmt.

### Begründung/Problembeschreibung:

In der Stadtratssitzung am 05.10.2021 wurden die Lüftungsplanungen und Kostenschätzungen vorgestellt und beschlossen. Auf dieser Grundlage wurden am 06.10.2021 die Förderanträge gestellt. Am 13.10.2021 sind die 8 Förderbescheide der Stadtverwaltung Wittlich zugestellt worden.

In der letzten Woche fand mit dem Hersteller in den Liegenschaften Kindergarten Jahnplatz, Grundschule Wengerohr und Grundschule Bombogen eine Ortsbesichtigung statt.

Die Montage der Lüftungsgeräte in der Kita Jahnplatz ist in den Gruppenräumen wegen der hohen Spitzdächer zwar etwas aufwendiger, aber bedingt durch den aktuellen Leerstand zu favorisieren.

In der Grundschule in Bombogen und Wengerohr kann die Ausführung und Montage der Lüftungsgeräte, wie in der Konzeptstudie geplant, erfolgen.

In Abstimmung mit dem Planungsbüro für technische Gebäudeausstattung Berens & Friedrich, dem Gebäude- und Liegenschaftsmanagement und dem Fachbereich I soll aus fachtechnischer und baulicher Sicht folgende Priorisierung für den Einbau der dezentralen Lüftungsanlagen in den städtischen Liegenschaften erfolgen:

Reihenfolge	Objekt	Investition	Förderung 80%/max. 500.000€	Eigenanteil
1.	Kita Jahnplatz, Altbau	394.247,00 €	315.397,60 €	78.849,40 €
2.	Grundschule Bombogen	368.483,50 €	294.786,80 €	73.696,70 €
3.	Grundschule Wengerohr	376.530,88 €	301.224,70 €	75.306,18 €
4.	Kita Neuerburg	385.411,25 €	308.329,00 €	77.082,25 €
5.	Kita Lükem	229.893,13 €	183.914,50 €	45.978,63 €
6.	Grundschule Georg Meistermann	815.715,25 €	500.000,00 €	315.715,25 €
7.	Grundschule Friedrichstraße	625.731,75 €	500.000,00 €	125.731,75 €
8.	Kita Bombogen	123.596,38 €	98.877,10 €	24.719,28 €

Die Stadtverwaltung empfiehlt den Fachausschüssen und dem Stadtrat der vorgeschlagenen Priorisierung zuzustimmen.

Joachim Rodenkirch  
Bürgermeister