

Stadtverwaltung Wittlich

BESCHLUSSVORLAGE



Vergaben Neubau Kindertagesstätte/Haus der Jugend/Mehrge- nerationenhaus Los 01 - Erd-, Rohbau- und Stahlbetonarbeiten - Nachtrag 1	Fachbereich: Fachbereich II Sachbearbeitung: Gerhardy, Christian Aktenzeichen: 1142.9.13.01 Vorlagennummer: 2021/102 Datum: 22.03.2021
	Berichterstattung:

TOP	Gremium (Beratungsfolge):	Termin:	Topstatus	Beratung
	Stadtrat	24.03.2021	öffentlich	beschließend

Beschlussvorschlag:

Die Firma Max Düpre GmbH, Im Adrian, 54411 Hermeskeil erhält den Auftrag für das Nachtragsangebot Nr. 1 vom 23.03.2021 zum Los 01 - Erd-, Rohbau- und Stahlbetonarbeiten, zu einem Gesamtbetrag von 52.167,51 EUR (brutto, inkl. 19% MwSt.).

Begründung/Problembeschreibung:

Im Zuge der Planung des Multigenerationenzentrums wurde am 22.07.2019 der Baugrund auf dem Grundstück Brautweg 1 durch das Büro sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure erkundet. Insgesamt wurden 6 Rammsondierungen und zusätzlich 4 Kleinrammbohrungen vorgenommen. In dem vorliegenden geotechnischen Bericht vom 07.11.2019 ergaben die Analysen der Kleinrammbohrungen eine Einstufung in die Klasse Z 0 nach LAGA. Die Ergebnisse der Untersuchungen Chemie waren ebenfalls unauffällig. Auf Grundlage dieses Gutachtens wurde die Ausschreibung für die Erdarbeiten für das Los 01 - Erd-, Rohbau- und Stahlbetonarbeiten vorgenommen.

Nachdem am 09.03.2021 mit den Erdarbeiten begonnen wurde, stellte sich heraus, dass in dem Boden größere Mengen Bauschutt liegen. Zum Teil unter der ehemaligen Zufahrt zur Schreinerei Bernhard und unter der Asphaltfläche der Skaterbahn. Insgesamt wurde der Boden an 9 Stellen mit dem Bagger ausgehoben und entsprechende Proben entnommen, welche durch das Büro sbt - Paul Simon & Partner Ingenieure analysiert wurden. In dem vorliegenden Bericht vom 23.03.2021 ergibt sich eine Einstufung nach LAGA in die Zuordnungsklasse Z 1.1.

Das Nachtragsangebot umfasst die maximale Gesamtfläche des Kellergeschosses und der Fundamentierung inkl. Baugruben als Bauschutt zu entsorgen, die tatsächlich vorgefundenen Massen werden später nach Wiegescheinen abgerechnet.

Die Verwaltung schlägt vor, das Nachtragsangebot vom 23.03.2021 an die Fa. Max Düpre GmbH, Im Adrian, 54411 Hermeskeil zu beauftragen. Haushaltsmittel stehen unter dem Produktkonto 1142.096187 zur Verfügung.

Joachim Rodenkirch
 Bürgermeister