

Stadtverwaltung Wittlich

BESCHLUSSVORLAGE



| | |
|--|---------------------------------|
| Vergaben Neubau Vitelliusbad Rohbauarbeiten - Nachtrag Sondergründung | Fachbereich: Fachbereich II |
| | Sachbearbeitung: Müller, Markus |
| | Aktenzeichen: II-4241.01-MM |
| | Vorlagennummer: 2022/299 |
| | Datum: 12.09.2022 |
| | Berichterstattung: |

| TOP | Gremium (Beratungsfolge): | Termin: | Topstatus | Beratung |
|-----|----------------------------|------------|------------|--------------|
| 6.e | Bau- und Verkehrsausschuss | 27.09.2022 | öffentlich | beschließend |

Beschlussvorschlag:

Die Fa. Lackmann Baugesellschaft mbH aus 56865 Panzweiler erhält den Nachtragsauftrag für die Sondergründung des Hauptkrans zum geprüften Bruttoangebotspreis in Höhe von 22.026,33 Euro.

Begründung/Problembeschreibung:

Für den Aufbau des Hauptkrans, Obendreher mit 65 m Ausladung und einem Eckdruck von 93 to, wird eine Sondergründung notwendig.

Diese Erkenntnisse sind erst im Zuge der technischen Abstimmung zwischen dem Rohbauunternehmer und Bauleitung sowie der Abfrage des Krantyps entstanden.

Die Bodenverhältnisse lassen eine normale Gründung auf 30 cm Schotterbett mit 93 to Eckdruck nicht zu, so dass eine Tiefgründung bis auf die untere Lage der Terrassenkiese aus Stahlbetonfundamenten auf Magerbeton erforderlich ist.

Der Leistungsumfang der Sondergründung ist zum Zeitpunkt der LV-Erstellung nicht bekannt gewesen und somit unvorhersehbar.

Die Auftragssumme erhöht sich um 22.026,33 Euro auf die Gesamtsumme in Höhe von 4.177.371,79 Euro brutto inkl. der bereits erteilten Nachtragsaufträge. Im Projektbudget sind für das Gewerk Rohbau 4.175.367,94 Euro vorgesehen.

Die Verwaltung schlägt vor den Nachtragsauftrag an die bereits ausführende Fa. Lackmann Baugesellschaft mbH, Am Wachthübel 1, 56865 Panzweiler zu erteilen.

Haushaltsmittel stehen unter dem Produktkonto 4241.096124 zur Verfügung.

Joachim Rodenkirch
Bürgermeister