



Hochwasserschutz Vorstellung Planung & Öffentliche Ausschreibung Hochwasserschutz Belinger Straße, Wengerohr	Fachbereich:	Stadtwerke
	Sachbearbeitung:	Rausch, Michael
	Aktenzeichen:	55212.02.03/2021 HWS
	Vorlagennummer:	2022/138
	Datum:	14.04.2022
Berichterstattung:		

TOP	Gremium (Beratungsfolge):	Termin:	Topstatus	Beratung
3	Bau- und Verkehrsausschuss	11.05.2022	öffentlich	

Beschlussvorschlag:
 Der Bau- und Verkehrsausschuss nimmt die vorgestellte Planung zur Kenntnis und beschließt die öffentliche Ausschreibung der Bauleistungen.

Begründung/Problembeschreibung:

In der Ausschusssitzung vom 16. November 2021 wurde folgender Beschluss gefasst:

*„Der Bau- und Verkehrsausschuss nimmt die vorgestellte Bedarfsplanung/Konzeption zur Kenntnis und beschließt grundsätzlich die Umsetzung der:
 - Variante 2 mit geschätzten Projektkosten in Höhe von 147.091,36 €
 Die Ausführungsplanung einschl. Kostenberechnung, ist vor der Ausschreibung der Bauleistungen,
 dem Bau- und Verkehrsausschuss vorzustellen.
 Die erforderlichen Haushaltsmittel, sind entsprechend der nachfolgenden Erläuterung, zur Verfügung zu stellen.
 Die Fördermöglichkeit des Projektes, ist durch die Verwaltung zu prüfen. Ein vorzeitiger Vorhabenbeginn ist zu beantragen.“*

Zwischenzeitlich hat das Ingenieurbüro Reihnsner die Ausführungsplanung fertiggestellt. Die Projektkosten belaufen sich entsprechend des bepreisten Leistungsverzeichnisses und Nebenkosten auf 170.125,69 €.

Kostenberechnung Projektkosten:

	Kostenschätzung Stand 16.11.2021	Kostenberechnung Stand 03.05.2022
Baukosten	108.885,00 €	125.039,85 €
Baunebenkosten (Baugrunduntersuchung, Kampfmittelsondierung, Naturschutzfachbeitrag)	13.685,00 €	11.007,50 €
Planung, Bauleitung, Vermessung (HOAI)	15.430,00 €	23.452,65 €
Bedarfsplanung (abgerechnet)	5.806,25 €	6.490,65 €
Erstellung N-A-Modell (abgerechnet)	3.285,11 €	4.135,04 €
Projektkosten GESAMT	147.091,36 €	170.125,69 €

Die Vorstellung des Projekts erfolgt durch das Ingenieurbüro in der Ausschusssitzung.
Die Differenz der Kostenschätzung vom 16.11.2021 zur Kostenberechnung vom 03.05.2022 von rd. 15,6 % ist auf die aktuellen Preissteigerungen im Baugewerbe sowie auf die Herstellung einer rückwärtigen Ausfahrt für die Feuerwehr, aufgrund der Aufschüttung des Wirtschaftsweges, zurück zu führen.

Die öffentliche Ausschreibung der Bauleistungen ist für die 20. Kalenderwoche vorgesehen.

Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 € stehen auf dem Produktkonto 541-096211 zur Verfügung.
Sollte das Submissionsergebnis die ursprünglich im Haushaltsplan eingestellten Mittel von 150.000 € übersteigen, wird die Deckung der restlichen Mittel über eine andere Haushaltsposition erfolgen und dem entsprechend im Vergabebeschluss zur Beschlussfassung gestellt.

Die Beschlussfassung über die Beauftragung der ausgeschriebenen Bauleistungen soll in der nächsten Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 05. Juli 2022 erfolgen.

Der vorzeitige Vorhabenbeginn liegt vor, die Förderquote beträgt 60 %. Dies gilt vorbehaltlich der abschließenden Prüfung durch den Fördergeber.

Joachim Rodenkirch
Bürgermeister