

Stadtverwaltung Wittlich

MITTEILUNGSVORLAGE



Neubau Vitelliusbad durchgeführte Vergaben gem. Stadtratsbeschluss vom 13.10.2022	Fachbereich: Fachbereich II Sachbearbeitung: Müller, Markus Aktenzeichen: II-4241.01-MM Vorlagennummer: 2023/118 Datum: 17.04.2023
	Berichterstattung:

TOP	Gremium (Beratungsfolge):	Termin:	Topstatus	Beratung
2.a	Bau- und Verkehrsausschuss	26.04.2023	öffentlich	zur Kenntnis

Inhalt der Mitteilung:

Im Beschluss des Stadtrates vom 13.10.2022 zur Entscheidungsbefugnis des Bürgermeisters wurde festgelegt, dass der Bau- und Verkehrsausschuss über die Vergaben oberhalb 20.000 Euro brutto zu informieren ist.

Gewerk:	NT-Nr.	NT-Datum	NT-Summe	neue Auftragssumme	ursprüngliche Budgetsumme
Erdarbeiten	05	15.03.2023	208.947,47 €	757.226,71 €	879.097,03 €

Erläuterung:

sieben, brechen und Transport innerhalb der Baustelle des vorh. ausgehobenen Erdmaterial

Gewerk:	NT-Nr.	NT-Datum	NT-Summe	neue Auftragssumme	ursprüngliche Budgetsumme
Erdarbeiten	06	27.03.2023	64.442,39 €	821.669,10 €	879.097,03 €

Erläuterung:

zusätzl. Erdarbeiten für die Unterkellerung Freibadgebäudes im Zuge der Änderung des Energiekonzeptes

Joachim Rodenkirch
Bürgermeister