

Stadtverwaltung Wittlich

BESCHLUSSVORLAGE



Vergaben Neubau Vitelliusbad Blitzschutzarbeiten - Nachtrag	Fachbereich: Fachbereich II
	Sachbearbeitung: Müller, Markus
	Aktenzeichen: II-4241.01-MM
	Vorlagennummer: 2023/317
	Datum: 25.08.2023
	Berichterstattung:

TOP	Gremium (Beratungsfolge):	Termin:	Topstatus	Beratung
	Bau- und Verkehrsausschuss	05.09.2023	öffentlich	beschließend

Beschlussvorschlag:

Die Fa. Schneider Elektro GmbH aus 54340 Bekond erhält den Nachtragsauftrag für die Blitzschutzarbeiten zum geprüften Bruttoangebotspreis in Höhe von 26.513,56 Euro.

Begründung/Problembeschreibung:

In der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschuss am 26.04.2023 wurde der Auftrag für die Blitzschutzarbeiten an die Fa. Schneider Elektro GmbH vergeben und am 27.04.2023 beauftragt. Die Auftragssumme beträgt aktuell 42.737,18 Euro.

Ab 01.01.2024 gibt es nun Änderungen der VDE/DIN-Normen für die Potentialsteuerung von Schwimmbädern. Im Rahmen der Erstellung des Leistungsverzeichnisses im Dezember 2022 / Januar 2023 konnte die Änderungen noch nicht berücksichtigt werden.

In der überarbeiteten Ausführungsplanung wurden zwei Varianten ausgearbeitet und mit dem Auftragnehmer, Hersteller, Fachplaner und TÜV Rheinland als Sachverständiger durchgesprochen.

Final wurde eine Variante festgelegt und daraufhin ein Nachtrags-Leistungsverzeichnis erstellt.

Mittel stehen im Haushalt unter dem Produktkonto 4241.096124 zur Verfügung. Die Mehrkosten des Nachtrags können durch Einsparungen / Vergabegewinne im Gesamtprojekt übernommen werden.

Die Verwaltung schlägt vor den Auftrag an die Fa. Schneider Elektro GmbH, Raiffeisenstraße 17, 54340 Bekond zu erteilen.

Joachim Rodenkirch
Bürgermeister