

Stadtverwaltung Wittlich

BESCHLUSSVORLAGE



Vergaben Neubau Vitelliusbad Nachtrag Trockenbau und Abhangdecke	Fachbereich: Fachbereich II
	Sachbearbeitung: Müller, Markus
	Aktenzeichen: II-4241.01-MM
	Vorlagennummer: 2024/122
	Datum: 05.04.2024
	Berichterstattung:

TOP	Gremium (Beratungsfolge):	Termin:	Topstatus	Beratung
	Bau- und Verkehrsausschuss	17.04.2024	öffentlich	abgesetzt

Beschlussvorschlag: Die Fa. Akustik Gesthüsen GmbH aus 47626 Kevelaer erhält den Nachtragsauftrag für die Massenerhöhung der Holzwolle-Akustikdeckenplatten zum geprüften Nachtragspreis in Höhe von 21.491,88 Euro brutto.

Begründung/Problembeschreibung:

Im Rahmen der Bauausführung der Abhangdecken im Bereich des Sportbeckens wurde festgestellt, dass die ausgeschriebenen Massen nicht mit den tatsächlichen Flächen übereinstimmen. Es fehlen ca. 163 qm der Holzwolle-Akustikdeckenplatten.

Mittel stehen im Haushalt unter dem Produkt-Konto 4241.096124 zur Verfügung. Die Mehrkosten des Nachtrags können durch Einsparungen / Vergabegewinne im Gesamtprojekt übernommen werden.

Die Verwaltung schlägt vor, den Nachtragsauftrag an die Fa. Akustik Gesthüsen GmbH, Schravelen 16, 47626 Kevelaer zu erteilen.

Joachim Rodenkirch
Bürgermeister