
 Variante 1 - Neubau Kombibad mit verringerter Freibadwasserfläche ( Stand Entwurfsplanung )

 Variante 2 - Neubau Kombibad mit unveränderten Freibadwasserflächen ( Stand Vorentwurfsplanung )

 Variante 1 Variante 2

Stand: 30.09.2019 Stand 13.03.2020

  alle Summen in Euro  netto   

  1.   Investitionskosten 

100  Grundstück 0 € 0 €

200  Herrichten und Erschließen 687.900 € 649.789 €

300  Bauwerk - Baukonstruktionen 8.990.877 € 10.233.715 €

400  Bauwerk - Technische Anlagen 4.149.100 € 5.195.390 €

500  Außenanlagen 940.577 € 978.562 €

600  Ausstattungen und Kunstwerke 291.000 € 313.891 €

  Zwischensumme KGR 200 - 600 15.059.454 € 17.371.347 €

700  Baunebenkosten (27,44%) 4.132.700 € 4.767.143 €

  Summe KGR 200 - 700 19.192.154 € 22.138.490 €  

Delta Investitionsmehrkosten   2.946.336 €

 Zins und Tilgung     (3,79 %)                                         p.a.  111.666 €  
 

*   Vollfinazierung, d.h. ohne Berücksichtigung anteiliger Fördermittel

 Abschreibung     (3,20 %)                                            p.a.  94.283 €

** ohne Berücksichtigung Restabschreibung Freibad bis 2025

 

Finanzhaushalt (Zins, Tilgung)     (3,79 %)                       p.a. 727.383 €                                 839.049 €  

Ergebnishaushalt (Zins, Abschreibung)  (0,7 %*+3,20 %)  p.a. 748.494 €                                 863.401 €  

* abzgl. ersparter Zinsen in den Folgejahren

+ Erlöse (Eintrittgelder)                                                   p.a. 255.140 € 267.290 €

./. Betriebskosten (Energie, Wartung, Instandhaltung)         p.a. 258.000 € 347.000 €

./. Operative Kosten (Löhne, Reinigung, Instandhaltung)      p.a. 748.000 € 898.000 €

Gesamt Deckungsbeitrag I                                        p.a. -750.860 € -977.710 €

Delta Deckungsbeitrag I                                           p.a.  -226.850 €

Investitions- und Lebenszykluskostenprognose 
Variantengegenüberstellung Freibadsanierung

Variante A - Edelstahlausführung Beckenauskleidung

  2.   Kapitaldienst ( Zins, Tilgung ) aus Investitionsmehrkosten / Jahr *

  5.   Kosten und Erlöse Deckungsbeitrag I ( Eintrittsgelder, Betriebs-und Operative Kosten )

  3.   Abschreibung  / Jahr ** aus Investitionsmehrkosten / Jahr **

  4.   Interne Prognose Gesamtprojekt ( Zins, Tilgung, Abschreibung ) ohne Berücksichtigung  Förderung:



 6.   Zusammenfassung

Variante 1 Variante 2 Delta
Stand: 30.09.2019 Stand: 13.03.2020

Investitionskosten                                             einmalig 19.192.154 €        22.138.490 €        2.946.336 €          

Ergebnishaushalt p.a.

+ Erträge 255.140 267.290 12.150

./. Aufwand 1.006.000 1.245.000 239.000

= Operatives Ergebnis -750.860 -977.710 -226.850

./. Abschreibungen 614.149 708.432 94.283

= Operatives Ergebnis ./. Abschreibungen -1.365.009 -1.686.142 -321.133

./. Zinsaufwand 134.345 154.969 20.624

= Gesamtaufwand Ergebnishaushalt -1.499.354 -1.841.111 -341.757

Finanzhaushalt p.a.

+ Einzahlungen 255.140 267.290 12.150

./. Auszahlungen 1.006.000 1.245.000 239.000

= Operatives Ergebnis -750.860 -977.710 -226.850

./. Zinsauszahlung 134.345 154.969 20.624

./. Tilgung 593.038 684.079 91.042

= Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt -1.478.243 -1.816.759 -338.516

Gesamtauswirkungen Haushalt (Finanzhaushalt + erfolgswirksame Abschreibungen) -432.799


	Vorlagen-Anlage

