
  

Stadtverwaltung Wittlich 

BESCHLUSSVORLAGE 

 

Vergaben 
Neubau Vitelliusbad 
Erdarbeiten - Nachtrag 

Fachbereich: Fachbereich II 

Sachbearbeitung: Müller, Markus 

Aktenzeichen: II-4241.01-MM 

Vorlagennummer: 2022/267 

Datum: 16.08.2022 

Berichterstattung:  

 

TOP Gremium (Beratungsfolge): Termin: Topstatus Beratung 

 Bau- und Verkehrsausschuss 06.09.2022 öffentlich beschließend 

 
 

Beschlussvorschlag: 

Die Fa. Palzkill Erdbau GmbH aus 54636 Rittersdorf erhält den Nachtragsauftrag für die zusätzlichen 
Arbeiten bzw. Massenmehrungen der Baustraße zum geprüften Bruttoangebotspreis in Höhe von 
38.143,67 Euro. 
 

Begründung/Problembeschreibung: 

Bei der nachträglichen Kontrolle des Auftrags-Leistungsverzeichnisse ist aufgefallen, dass die Men-
genansätze für die Baustraße zu gering ermittelt wurden.  
 
Im Nachtragsangebot wurden die Erdmassen und das dazugehörige Geotextil an die tatsächlichen 
Massen angepasst. Am Einheitspreis der beiden einzelnen Positionen hat sich trotz der Veränderung 
nichts geändert. Dies wäre gem. VOB/B §2, Nr. 3 Absatz 2 möglich, da sich der Mengenansatz um 
über 320% erhöht hat. 
 
Die Auftragssumme erhöht sich um 38.143,67 Euro auf die Gesamtsumme in Höhe von 521.057,09  
Euro brutto. Im Projektbudget sind für das Gewerk Erdarbeiten mit Wasserhaltung 836.338,56 Euro 
vorgesehen.  
 
Die Verwaltung schlägt vor den Nachtragsauftrag an die bereits ausführende Fa. Palzkill Erdbau GmbH, 
Gewerbegebiet Bildchen 1, 54636 Rittersdorf zu erteilen. 
 
 
 
 
Joachim Rodenkirch 
Bürgermeister  
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